周报(3.12-3.19)

张溪桐 2023141460198

本	1、和小组成员一起共同确定项目需求以及大致方案思路
周	2、进行项目前期准备,搜集相关资料、代码并探究其可行性
进	3、细化分工
展	
现存问题	requests.exceptions.SSLError: (MaxRetryError("HTTPSConnectionPool(host='huggingface.co', port=443): Max retries exceeded with url: /EleutherAl/gpt-neo-2.7B/resolve/main/tokenizer_config.json (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1006)')))"), '(Request ID: 6ff6bb0a-7b64-4c91-afaf-e6c3ae9e6b98)')
	在进行代码试运行时,产生以上报错。经查询原因应该是下载
	模型的 huggingface.co 网站在国内无法访问。
后	1、尝试其他方法进行解决: 开梯子、直接把所需模型下载到
续	本地、使用镜像网站
工	2、在解决现存问题后,继续试运行代码以及根据结果进行修
作	改调整
	3、继续深入细化前后端设计方案